

=====

TEIL A - Management - Zusammenfassung

=====

=> Name des INFO-BLATTES ==> Schenkklengsfeld_Handy_APP <==

b - Das Thema ==> Schenkklengsfeld_Handy_APP <== ist ein ==> F A K T E N C K <==

=> WICHTIGKEIT: LISTENPLATZ ==> Rang 43 von 369 mit 126.000 Punkten <==

=> Lösungs Zeitraum = zeitnah

=> ORGANISATORISCHER Reifegrad = 1-Faktencheck

=> Bearbeitungs-Art = Antrag_nach_HGO_stellen

=> d- FACHLICHER Themenbereich = Digitalisierung

=> e-Datenqualität

==> Im Team besprochen ==> nein

==> Bearbeitet von ==> 5 Person(en) bis 2021_09_18 <== (jjjj_mm_tt)

Zeitlicher Verlauf (Datumsangaben sind nur sehr grob geschätzt)

=> Start-Datum des Themas = 2021_04

=> GESCHÄTZTER Start-ZEITRAUM = 2021/04

=> GEPLANTER TERMIN zur Fertigstellung = 2021/06

=====

TEIL B - Beschreibung des Projektes

=====

a- Aufgabenbeschreibung

@Einrichten einer Handy APP zum direkten Melden von Problemen in der Gemeinde

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Aufgabe

b- Bemerkungen

Über die FB-Plattformen "Schenkklengsfeld.INFO", "Laenscheid2030" und "Schenkklengsfeld-Bürgerdialog" wurde erstmals versucht, eine direkte Kommunikation mit der Verwaltung aufzubauen. Die Funktion hat mittlerweile die FB Gruppe "Bürgerforum Schenkklengsfeld"

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Bemerkung

c- Strategische KERNFRAGEN [Gretchenfragen]

- | 1- Wann wird die von BM Möller im Wahlkampf angekündigte APP zur Verfügung stehen?
- | 2- Wann wird Schenkklengsfeld, so wie die Nachbargemeinden, in Facebook den Dialog mit den Bürger*innen suchen?
- | 3- Ab wann wird BM Möller regelmäßige Bürgersprechstunden einführen?

d- Lösungsansätze - Wie kann man das Thema angehen ?

Erstellung_PROJEKTPLAN

=====

TEIL C - STANDARD - BISS2030 - PROJEKT - DOKUMENTATION

=====

=> INFO-BLATT (TOP DOWN) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/INFO_BLATT/INFO-BLATT_Schenkklengsfeld_Handy_APP.PDF

=> PROJEKT-BESCHREIBUNG (BOTTOM UP) ==> https://BISS2030.de/PROJEKTE/PROJPLAN_PDF/PROJEKT_Schenkklengsfeld_Handy_APP.PDF

=> NUR für Projektleitung : Editierbare Mustervorlage anfordern unter: E-Mail an ==> ADMIN@BISS2030.de <==

=> Bürger Informations System für Schenkklengsfeld ==> <https://biss2030.de>

=> FACEBOOK BISS2030 ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=biss2030>

=> FACEBOOK Gemeinde Schenkklengsfeld ==> <https://www.facebook.com/search/top?q=gemeinde%20schenklengsfeld>

=> Gemeinde Schenkklengsfeld ==> <https://www.schenkklengsfeld.de>

=> Schenkklengsfeld.Info ==> <https://www.schenkklengsfeld.info>

=====

ERWEITERTE DOKUMENTATION IM WEB - Zeitungsartikel - Webcasts - Videos usw. siehe

=====

Dokumentation und WEB-LINKS

<https://schenklengsfeld-miteinander.de/P06-INFRASTRUKTUR/Hundekot-Staender/>

=====

ABSCHNITT D - Wichtigkeit des Projektes

=====

=> Priorität in der Bearbeitung_____ : 1-wichtig+dringend

=> Fertiggestellt zu x Prozent_____ : 1-10%

=> STATUS für Berichte_____ : 0 - unbekannt

Begründung für die Priorität

| BISS2030 ist ein konkreter Vorschlag, wie die suboptimale Informationspolitik der Gemeinde Schenk lengsfeld in den letzten Jahre b
ee
| Hier kann ein Projekt-Team der Bevölkerung und den Politiker*innen eindringlich erklären, WARUM dieses Projekt behandelt werden so
ll

=====

ABSCHNITT E - Verantwortlichkeiten und Team

=====

=> a- Verantwortlich im ARBEITSKREIS_____ : Klein, Frank

=> b- Verantwortlich in der VERWALTUNG_____ : BM Möller

=====

ABSCHNITT F - Beteiligung von Ortsteilen

=====

=====

ABSCHNITT H - Begründung für das Projekt

=====

=====

ABSCHNITT I - Rechtliche Grundlage/Behörden

=====

=====

Beschlusslage

=====

Das Thema wurde bisher nicht bearbeitet bzw. es liegt KEIN rechtsgültiger BESCHLUSS vor.

Rechtsgrundlage

Alles im GRÜNEN BEREICH: Das Thema wird ordnungsgemäß im Rahmen der Gesetze und Absprachen bearbeitet
ABSCHNITT J - Welche Risiken gibt es?
=====

?- Risiken

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Risiko)

ABSCHNITT K - Konsequenzen bei Ablehnung

=====

?- Konsequenzen bei Ablehnung

| Es bleibt alles, wie es ist.
| Eine Weiterentwicklung findet nicht statt.

ABSCHNITT L - Finanzierung

=====

Aktuell ist BISS2030 eine private Initiative von Adi Busch

Geschätzte_Kosten = € 1

Geschätzte Foerderung = € 0

Reale_Kosten = € 1

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst weiter bearbeitet

ABSCHNITT M - Eskalation

=====

?- Eskalation bei Verzögerungen

Bei Verzögerungen und/oder dem Verdacht absichtlicher Verzögerungen müssen Fraktionen und Abgeordnete von ihrem Kontroll-Recht na
ch §50 HGO Gebrauch machen und den Vorstand/Bürgermeister zwingen, den GV-Beschluss umzusetzen bzw. die Gründe mitzuteilen, die
gegen eine Umsetzung des Beschlusses sprechen.

(Entwicklertest zur Kontrolle: Langtext= T_Eskalation)

ABSCHNITT N - Kommunikation

=====

f - Berichtswesen: Berichtswesen: Gehört NICHT zur'TOP20-Berichtsliste'für VERPFLICHTENDE BERICHTe

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT O - Gemeindegremien

=====

BAUSTELLE: Dieser Bereich ist in Arbeit und wird demnächst eingefügt

ABSCHNITT P - Finanzielle Gesamt-Übersicht

=====

[illegible]

c- LISTENPLATZ ==> Rang 43 von 369 mit 126.000 Punkten ==